PROTOKÓŁ NR 31/2017
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z dnia 22 marca 2017 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Duszniki w składzie:

	1.Przewodniczący

2. Członkowie       
	-   Jadwiga Klińska

-   Bernadeta Augustyniak

-   Wojciech Kukułka
-   Zdzisław Siemieniak (nieobecny Grzegorz Mazurek)


zebrała się w sali kameralnej Urzędu w celu wykonania kontroli budowy boiska w Grzebienisku. Posiedzenie trwało od godz. 904 do 953.
Kontrolowany podmiot: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w trakcie posiedzenia nie będą omawiane projekty uchwał na sesję zwołaną na dzień 28 marca br. z uwagi na fakt, że każdy z członków tej komisji jest członkiem innych komisji stałych i będzie miał możliwość omówienia uchwał na tych posiedzeniach.

Członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się i zbadania dokumentacji finansowej oraz projektowej inwestycji, przekazanej odpowiednio przez Skarbnik Gminy oraz Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego. Dokumentacja obejmowała faktury opiewające na łączną kwotę 16.494 zł (dwie za projekty, jedną za mapę) oraz pozostałe dokumenty związane z przeprowadzaniem przetargów. 
Grażyna Gołaś Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów na rozbudowę boiska w Grzebienisku. Inwestycja polega na przebudowie kortu tenisowego i wykonaniu na jego miejscu boiska (w tym m. in. rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz obrzeży, usunięcie drzew, budowa infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie zieleni). Pani Gołaś powiedziała, że w uwagi na zaoferowanie wykonania inwestycji za kwotę przewyższającą zaplanowaną w budżecie gminy, został unieważniony pierwszy przetarg i ogłoszony drugi. W dniu 4 listopada 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą oferującym wykonanie inwestycji za najniższą cenę (który zdecydował się wykonać inwestycję za kwotę 332.990,27 zł). Jednocześnie podpisano również umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 5.301,30 zł.  
Grażyna Gołaś nadmieniła, że pierwotnie boisko miało obejmować 1.368 m2, aczkolwiek w trakcie przeprowadzania drugiego przetargu podjęto decyzję o zmniejszeni jego powierzchni do 1.056 m2. W chwili obecnej prace na boisku trwają. Przewidywany termin (zapisany w aneksie) zakończenia realizacji inwestycji przypada na maj 2017 r. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego powiedziała, że termin ten nie zostanie przekroczony. Grażyna Gołaś dodała, że postanowiono usytuować piłkochwyty dookoła całego boiska, na co przeznaczono kwotę 11.500 zł w trakcie ostatniej sesji. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego przekazała członkom Komisji Rewizyjnej pismo stanowiące zał. nr 2 do protokołu.
Mirosława Szwedek poinformowała radnych, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. będzie ujęta suma należności za projekt i przebudowę boiska przy Zespole Szkół w Grzebienisku, choć płatność zostanie dokonana w roku bieżącym ze środków zabezpieczonych uchwałą o wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego urzędu oraz Skarbnik Gminy, członkowie Komisji nie mieli uwag co do cen, rozliczeń i prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu. 

Członkowie Komisji nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w realizacji inwestycji przebudowy boiska w Grzebienisku.
W trakcie trwania posiedzenia radni podnieśli dodatkowo następujące kwestie:

· wykonania siłowni w Dusznikach

· budowy obiektu socjalnego na terenie gminy

· dotacji dla szpitala powiatowego w Szamotułach

· możliwości zorganizowania rehabilitacji w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach po godz. 1500.
   Przewodniczyła

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

              Jadwiga Klińska

Członkowie Komisji:

1. Bernadeta Augustyniak  

……………………
2. Wojciech Kukułka           
……………………
3. Zdzisław Siemieniak

……………………
Kierownik kontrolowanego podmiotu – Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś
…………………
Duszniki, ………………

            (data podpisania protokołu)
 Protokołowała:
Monika Młynarek
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