Protokół 19/2025 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia komisji z dnia 
14 kwietnia 2025 r.
W dniu 14 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki, którego tematem była: 
„Kontrola poniesionych wydatków związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sarbii”.
Lista obecności oraz lista gości stanowi zał. nr 1 do protokołu (Agnieszka Błażowska-Wawrzyniak uczestniczyła w posiedzeniu od godz. 1604), lista gości stanowi zał. nr 2 
do protokołu.
W trakcie posiedzenia uczestniczył Zastępca Wójta Ryszard Pacholak, Skarbnik Gminy Mirosława Szwedek oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Prędka. 

Przewodnicząca Komisji Kamila Zimna-Skrzypczak poprosiła Katarzynę Prędką o omówienie kwestii związanych z ww. inwestycją. 
Katarzyna Prędka powiedziała, że wydatki związane z modernizacją świetlicy w Sarbii były wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizowane w 2023 i 2024 roku. Inwestycja realizowana była w ramach środków własnych, bez dofinansowania zewnętrznego. Umowa kredytowo-kosztorysowa zawarta została z Pracownią Projektową ABAKUS Pecold & Wieczorek, Buk oznaczona została numerem nr RRG.272.77.2021 (dokumentacja projektowa została oddana w 2021 roku). 

Kierownik powiedziała, że na realizację inwestycji były przeprowadzone dwie procedury przetargowe. W zamówieniu publicznym określono, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi składać się z dwóch części:
1. projekt na kompleksową przebudowę służący do uzyskania pozwolenia na budowę;

2. z branży elektrycznej dotyczący nowego przyłącza do świetlicy.  

W 2023 roku do procedury przetargowej złożono dwie oferty (Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o. oraz Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Nor-Bud Norbert Chudy Bolewice), które podlegały odrzuceniu, ponieważ dokumentacja projektowa dołączona do specyfikacji warunków zamówienia przedsiębiorcy nie zawierała dwóch wymaganych kosztorysów. Stąd 23.08.2023 r. unieważniono postępowanie przetargowe. Ze względu na możliwość złożenia przez wykonawcę odwołania konieczne było odczekanie określonego okresu i tak 11.09.2023 r. ogłoszono kolejne postępowanie, w którym zostały złożone 4 oferty. Wybrano najkorzystniejszą złożoną przez Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Nor-Bud Norbert Chudy Bolewice.
Kamila Zimna-Skrzypczak zainteresowana była czy roboty są jeszcze na gwarancji.

Katarzyna Prędka powiedziała, że aktualnie oczekuje się na zdjęcia od sołtysa i w kwestii elementów podlegających gwarancji wykonawca zostanie wezwany do naprawy. Wykonawca przedłużył gwarancję z dwóch do pięciu lat od momentu odbioru prac. Odbiór nastąpił w 2024 roku. 

Ryszard Pacholak zapytał dlaczego podjęto decyzję o rozliczeniu kosztorysowym inwestycji. 
Katarzyna Prędka wyjaśniła, że trudno w przypadku wskazanej inwestycji było określić kosztorysantom i projektantom jakie faktycznie prace będą konieczne do wykonania. 
W przypadku rozliczenia kosztorysowego cena jednostkowa pozostaje bez zmian, zwiększa się jedynie zakres prac. Następnie Katarzyna Prędka wymieniła 4 przedsiębiorstwa, które złożyły oferty:
· UB Szałata Sp. z o.o.  na kwotę 719.427,93 zł – odrzucono ze względu 
na niewniesienie wadium;

· Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ArtBud z Poznania na kwotę 589.565,05 zł;

· Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Nor-Bud Norbert Chudy Bolewice na kwotę 538.478,76 zł;

· Roboty Budowlane Adam Sp. z o.o. z Szamotuł na kwotę 721.314,51 zł. 

Kierownik powiedziała, że zostały wystawione dwie faktury: częściowa – 170.000 zł, końcowa- 388.362,36 zł.
Kamila Zimna-Skrzypczak zapytała czy inspektor budowalny wniósł uwagi do wykonanych prac. Radna zainteresowana była także zakresem robót.

Katarzyna Prędka odpowiedziała, że były to wady nieistotne pozwalające na odbiór 
i fakturowanie. W odpowiedzi o zakres robót kierownik wymieniła:

· odkopywanie fundamentów na głębokość 50 cm,
· izolacja termiczna ściany fundamentowej,
· izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, istniejących i nowopowstałych;
· roboty malarskie wewnątrz,
· roboty tynkarskie na zewnątrz,
· posadzki z cokolikiem,
· pokrycie połaci dachowej,
· pokrycie połaci papą termozgrzewalną,
· obróbka blacharska,
· nowe okna, parapety zewnętrzne i wewnętrzne,
· stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna,
· orynnowanie,
· elewacja zewnętrzna,
· tynki zewnętrzne,
· malowanie,
· sufit podwieszany,
· instalacja elektryczna,
· osprzęt elektryczny,
· podjazd dla osób z niepełnosprawnościami,
· kolizja elektryczna- nowe przyłącze elektryczne,
· wyposażenie łazienki dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,
· zlewozmywak w kuchni. 
Kierownik wyjaśniła, że w specyfikacji znalazła się informacja o kominie. Zapis dotyczy przebudowania kominów wentylacyjnych. 
Kamila Zimna-Skrzypczak zapytała Skarbnik Gminy jak kształtowały się koszty związane 
z modernizacją świetlicy w poszczególnych latach.
Mirosława Szwedek odpowiedziała, że w 2021 r. poniesiono koszty projektowe na kwotę 21.000 zł, projekt budowalny został wykonany w ramach funduszu sołeckiego. W 2022 r. wydatkowano 14.292,60 zł na grzejniki elektryczne i kurtynę elektryczną oraz wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej (kolizja) w ramach funduszu sołeckiego. W 2023 r. zapłacono 171.535,93 zł – dodatkowa opłata przyłączeniowa do Enea. W 2024 r. zapłacono 394.389,36 zł. Skarbnik Gminy powiedziała, że łącznie zapłacono 601.217,89 zł, kwota ta nie zawiera wyposażenia. 

Kamila Zimna-Skrzypczak zapytała jakie były koszty przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Katarzyna Prędka odpowiedziała, że ma takich kosztów. 

W dalszej część radni zapoznali się z kosztorysem ofertowym, protokołem odbioru końcowego, kosztorysem powykonawczym, przedmiarem robót, kosztorysem różnicowym. 

O godz. 1652 Kamila Zimna-Skrzypczak ogłosiła przerwę. 

II część posiedzenia odbyła się 5 maja 2025 r., początek godz. 1205, była to część wyjazdowa do sali wiejskiej w Sarbii.
Lista obecności radnych stanowi zał. nr 3 do protokołu (Małgorzata Wrochna uczestniczyła w posiedzeniu od godziny 1212), lista gości stanowi zał. nr 4. 

W trakcie oględzin radni wskazywali na:

· odchodzący cokół od ściany wewnętrznej, 

· wykwity na ścianach tzw. pajączki, od wilgoci, 

· spękania na ścianach. 

Sołtys sołectwa Sarbia Szymon Janik na pytanie jakie są potrzeby w świetlicy powiedział, że:

· proponuje zamontowanie na ścianach listew ochronnych- tak by nie zostawały ślady od krzeseł,

· wskazywał na problem z bezpiecznikami- zbyt małe zabezpieczenie przelicznikowe, raz zostało wymienione przez elektryka, aczkolwiek cały czas następują wybicia bezpieczników;
· konieczny jest zakup dużych garnków,
· w zlewozmywaku należałoby wymienić wylewkę na wyjmowaną.

Radosław Wawrzyniak powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby wyszczególnione uwagi 
i zgłoszenia zostały naprawione w ramach gwarancji. 

Katarzyna Prędka w odniesieniu do problemów z zabezpieczeniem przedlicznikowym powiedziała, że elektryk przeliczał zapotrzebowanie i zabezpieczenie wykonano zgodnie 
z normą.
Członkowie Komisji Rewizyjnej zalecają objęcie nadzorem dokończenia prac poprawkowych w sali wiejskiej w Sarbii oraz zapewnienie bieżącego nadzoru nad procesem weryfikacji uprawnień gwarancyjnych, celem skutecznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek.
O godz. 1236 Kamila Zimna-Skrzypczak zakończyła posiedzenie.
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