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Zał. Nr 12 do SIWZ 

UMOWA NR RRG.272. …. .2019 

zawarta w dniu…………………..2019 roku pomiędzy: 

Gminą Duszniki, z siedzibą w Dusznikach, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, NIP 787-19-95-455, REGON 

631258365, 

reprezentowaną przez: Romana Bogusia – Wójta Gminy, 

przy kontrasygnacie: Mirosławy Szwedek – Skarbnika Gminy,  

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

…………………………………………………………………z siedzibą………………………………., Regon………………………, NIP… 

……………………………………………….., 

reprezentowaną przez:………………………………………………… 

 

zwana(y) dalej Wykonawcą, 

 

łącznie zwanymi Stronami,  

w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku  Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2018 r. poz. 1986) , o następującej treści:    

 

§1 

Definicje 

1. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 
1)   Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 

obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, ustalona w oparciu o  dokumentację techniczną i SIWZ.  

2)  Dokumentacja techniczna – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu 
Umowy, obejmujący w szczególności: 

a. Dokumentacja projektowa, projektowo-wykonawcza oraz adaptacja projektu 
gotowego, 

b. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
3)  Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako 

jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu prawa 
budowlanego. 

4)  Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, 
w szczególności umowa o współpracy.  

5)  Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy  -  sporządzane przez Wykonawcę, według 
wzoru własnego na podstawie kosztorysu ofertowego, z podziałem na trzy części zgodnie  
z płatnościami, zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe 
wykonania całości oraz  poszczególnych części i rodzajów robót objętych przedmiotem 
Umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji 
określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.  

6)  Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji technicznej, w tym STWiOR,  
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a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem 
 i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

       7) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 

             i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub  

             ulegają zakryciu i odbiór częściowy, tj.  odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej  

            części robót. 

8)  Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
9)  Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych obiektu, i odbiór ostateczny polegający na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi, 
przeprowadzany po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z 
podanych okresów jest dłuższy). 

10)  Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,  
w szczególności postanowieniami Dokumentacji technicznej, złożone Zamawiającemu 
 w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia 
Umowy. 

11) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a. zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 
służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b. zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, 
 z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 15.000,00 zł, oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 
niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.  

12) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 
 w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 
zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

13) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne 
lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

14) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

15) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu 
przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na 
podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który 
 z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

16) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1986)  

17) Siła wyższa – zdarzenie  lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca 
ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której w przypadku jej wystąpienia, 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć  
oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

       17 ) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .                                                   

        18)  Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego 

              z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, będące w dyspozycji 

              Wykonawcy. 
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 19) STWiOR  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

20) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

       Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

21) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 

        zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty budowlane objęte umową  

22) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

        przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu    

       Umowy, zawierana   pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy     

       Podwykonawcą a dalszym    Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

23) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

        budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub   

        w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania 

        z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy;  

       obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia 

       w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie  

stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

24) Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

        budowlanych zgodnie z Dokumentacją techniczną, przepisami prawa powszechnie 

       obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

25) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 

        Pzp,   wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych 

        roszczeń  Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

         roszczeń  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy     

        lub dalszemu  Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę  

        spośród form   wskazanych w SIWZ. 

26) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

        przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe  

         przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy oraz do odebrania 

       zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

 

§2 

Interpretacje 

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
3.    Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy  
4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością: 
1) Umowa wraz ze stanowiącym jej integralną część harmonogramem rzeczowo-

terminowo-finansowym, 
2) Dokumentacja techniczna, w tym STWOIR  
3) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 
4) Oferta Wykonawcy. 

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których    
mowa w ust. 4 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie 
występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności 
zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 4.  

6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
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§3 

Sposób komunikowania się Stron 

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane 
 w umowie. 

§4 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 
przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich 
robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania  
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w   
zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy  
 i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 
Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 
wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających 
z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

                     
§ 5 

Przedmiot umowy 
1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Budowa 

budynku socjalnego w Niewierzu, dalej jako Przedmiot umowy  na  podstawie oferty  
z dnia……………………………2019 r. 

2. Przedmiotem umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 16 lokalami 
socjalnymi, budynek wolnostojący, dwupiętrowy niepodpiwniczony. Budynek składa się  
z 16 samowystarczalnych segmentów, po 8 na piętro, każdy z nich dysponuje osobnym 
wejściem, toaletą oraz aneksem kuchennym. Na segment składają się pokoje 3 i 4 osobowe. 
Drzwi mieszkań wychodzą na ciągnącą się przez całą długość budynku werandę na parterze 
oraz antresolę na piętrze. Powierzchnia zabudowy budynku: 284,37 m2. Powierzchnia galerii  
i schodów zewn.: 148,71 m2. Powierzchnia: podstawowa + pomocnicza: 437,92 m2. Kubatura 
brutto części zamkniętych i przykrytych: 2328 m3. Kubatura brutto części niezamkniętych  
i przykrytych: 525 m3. Max. wysokość budynku: 6,81 m. Szerokość i długość budynku: 10,85m x 
38,17 m. Budynek o zwartej bryle, dwupiętrowy, niepodpiwniczony. Całość przykryta jest 
dachem jednospadowym. Maksymalna wysokość budynku mierzona od poziomu tereny 
przyległego do budynku do wierzchu maskownicy wynosi 6,81 m. Projektowany budynek 
mieszkalny dwukondygnacyjny z dachem płaskim bez podpiwniczenia  
w układzie podłużnym „galeriowym” z wejściem od strony północnej zlokalizowany jest  
w miejscowości Niewierz przy ul. Turowskiej na działce o nr ewid. 419/4 obręb Niewierz, 
zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja Starosty Szamotulskiego nr 1067/2018 z dnia  
20 grudnia 2018 r., sprawa nr BR.6740.1152.2018. W ramach przedmiotowego zadania 
przewidziano również budowę miejsc postojowych, na działce o nr ewid. 419/4 obręb 
Niewierz, dla samochodów osobowych przydzielonych do nowych lokali mieszkalnych, na 
dodatkowym placu od strony północnej. Wydzielono 16 miejsc postojowych oraz dodatkowe 
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dla samochodu osoby niepełnosprawnej. W pobliżu wjazdu zlokalizowano wydzielone miejsce 
na pojemniki na nieczystości stałe. Przed przystąpieniem do budowy należy usunąć istniejące 
nieczynne zbiorniki podziemne oraz wymienić fragmenty nienośnych gruntów zgodnie z opinią 
geologiczną. Przez działkę przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna, którą należy 
przebudować w celu uniknięcia kolizji z planowaną zabudową zgodnie z wytycznymi gestora 
sieci oraz odrębnym projektem budowlanym. W ramach usunięcia kolizji należy przebudować 
odcinek linii naziemnej na linię doziemną. Projektowany kabel ułożyć od istniejącego słupa za 
skrzynką kablową zlokalizowanego przy ul. Turowskiej do projektowanego słupa 
zlokalizowanego po przeciwnej stronie działki nr 419/4. Do przebudowy zastosować kabel typu 
XzTKMXpw 10x4x0,8 i słup drewniany bliźniaczy o wysokości 7,0m na szczudłach żelbetowych. 
Do zabezpieczenia projektowanego kabla ziemnego na skrzyżowaniu z drogami i uzbrojeniem 
podziemnym zastosować rury typu RHDPEp110/6,3mm. Projektowany słup wybudować przy 
ogrodzeniu w linii dzielącej miejsca parkingowe. W związku z tym, że słup znajdować się 
będzie na parkingu, betonowe szczudła słupa pomalować w pasy żółto-czarne, naniesione 
kolorami na przemian pod kątem 45 stopni w formie skośnej. Na projektowanym słupie 
zainstalować skrzynkę kablową 20 parową, słup uziemić. Istniejące kable linii naziemnej 
włączyć do projektowanej skrzynki kablowej. Przebudowę wykonać bez przerw w łączności. Na 
przebudowywanych kablach należy wykonać pomiary prądem stałym i pomiary tłumienności. 
Wykonawca uzyska ostateczną i prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie  
w imieniu Zamawiającego. 

3. Szczegóły przedmiotu umowy określa dokumentacja: 
1) projekt budowlany budynku BSC 4,  

2) projekt budowlany- adaptacja projektu gotowego „Budynku socjalnego wolnostojącego BSC 

4”,  

3) projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych, 

4) projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, 

5) opis standardu wykończenia dla budynku socjalnego,   

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.  

 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 
ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych- tj. 
budowie kompletnych obiektów budowlanych wraz z budowlanymi pracami instalacyjnymi 
(m.in. budowa instalacji zewnętrznej zasilania elektrycznego, ogniwa fotowoltaiczne, budowa 
wewnętrznej instalacji teletechnicznej), opisanych w przedmiocie zamówienia do 30 % 
wartości zamówienia podstawowego. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego ust. 2 i 3 
powyżej. 

6. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych 
objętych oraz nie objętych ofertą Wykonawcy, a których wykonanie stanie się konieczne  
w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, na skutek okoliczności, których nie można było 
wcześniej przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub wynikać będą z błędów jakie mogą wystąpić w dokumentacji przetargowej, a 
bez ich zlecenia i wykonania nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie zamówienia 
podstawowego, tzn. takie wykonanie zamówienia, które spełniać będzie wymagania 
funkcjonalne i użytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiającego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej konieczne będzie sporządzenie protokołu 
konieczności podpisanego przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, jak 
również, jeżeli okoliczności będą tego wymagały, projektanta.  

8. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, znaki towarowe użyte w SIWZ, dokumentacji 
projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 
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techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez 
inne równoważne (tzn. o jednakowych parametrach, bądź lepszych) niż wskazane. Obowiązek 
udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy.  

9. Strony ustalają, że udowodnienie równoważności w sytuacji, o którym mowa w ust. 8, 
następować będzie poprzez przedłożenie przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów  
opisujących parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty 
dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające stwierdzić, że są one 
równoważne. 

10. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są 
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, 
lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których 
zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 
rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia 
lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że 
zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 
ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, 
że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego 
przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty 
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie 
przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 
dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania 
określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 

12.  Użycie w SIWZ lub załącznikach zapisy dot. wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 
jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 
jednostkę, jako środka dowodowego, potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 
zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne 
równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie 
środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy 
dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości 
ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany 
danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane 
przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w 
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.  

13. W przedmiot umowy wchodzą koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych  
i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy,  
wywozu nadmiaru gruntu,  wywozu materiałów z rozbiórki i opłat wysypiskowych, 
zagęszczenia gruntu, obsługi geodezyjnej, planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, koszty 
związane z poborem energii i wody (w razie potrzeby), koszty związane z odbiorem 
wykonanych robót- Wykonawca uzyska ostateczną i prawomocną decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie w imieniu Zamawiającego, i innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym koszty nadzoru właścicielskiego nad przebudowa linii 
telekomunikacyjnej. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować  wykonane 
roboty budowlane oraz  dostarczone materiały. 

14. Wykonawca po przejęciu placu budowy ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych: 
- za szkody wyrządzone osobom trzecim, podczas i w związku z wykonywaniem robót 
oraz wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji inwestycji chyba że szkody 
te powstały z przyczyn leżących po stronie zamawiającego; 
- za uszkodzenie istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak: rurociągi, kable, itd. oraz  za 
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wszelkie szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych  
i podziemnych, ujawnionych na aktualnych kopiach mapy zasadniczej. 

Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu jakichkolwiek urządzeń lub instalacji. 

 
§ 6 

Termin wykonania zamówienia 
1. Termin  wykonania  przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do 14 grudnia 2020 r.  
2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z:   
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 
3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 

ten musi zostać  zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony 
przez Inspektora nadzoru  

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

5) podpisania umowy na roboty dodatkowe, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa 
na termin wykonania niniejszej umowy; 

6) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może 
zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę 
dokumentacji projektowej. 

3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 muszą być odnotowane i odpowiednio  
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, 
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o 
ich zaistnieniu w ciągu 5 dni od powstania ww. zdarzeń pod rygorem utraty prawa do 
powoływania się na ich zaistnienie. 

5. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy,  
z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

 
§ 7 

Obowiązki Zamawiającego  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 
uzgodnionym z Wykonawcą, 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,  
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Zamawiający powoła inspektora nadzoru jako swojego przedstawiciela, który będzie wykonywać 
nadzór inwestorski, a którego głównym zadaniem będzie weryfikacja zgodności prowadzonych 
robót z postanowieniami niniejszej umowy, oraz obowiązującymi przepisami prawa. Dane 
personalne inspektora nadzoru zostaną podane do wiadomości Wykonawcy. Zadania inspektora 
nadzoru oraz sposób wykonywania nadzoru zostały określone w § 15 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru i  akceptacji materiałów innych niż przewidziane  
w dokumentacji technicznej, w tym STWiOR. 

 
     § 8 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego z należytą starannością i  zgodnie  

z wymogami zawartymi w Dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej, 



   

 8 

harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym oraz niniejszej umowie zadanie pn. Budowa 
budynku socjalnego w Niewierzu, a także usunięcia wszelkich usterek wykrytych zarówno  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak i w okresie gwarancji lub okresie rękojmi. 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności : 
1) zabezpieczenie terenu robót, odpowiednie oznakowanie, 
2) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
3)    wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

 w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów lub certyfikatów 
potwierdzających wymagane właściwości, , 

4)  zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji; 

5)  jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a.  ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), 

               b. ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), 
               Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów  prawa związanego  
                z ochroną powietrza wynikającą z  ustawy  Prawo ochrony środowiska   i Programu ochrony 
               powietrza opracowanego dla Woj. Wielkopolskiego. 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

6)  ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż   
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

7)   terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu umowy , 
8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 
9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  
10) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów  
11) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 
12) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

 i porządku  
13) uporządkowanie terenu rozbudowy i remontu po zakończeniu robót, zaplecza, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

14) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia. 

15) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje  się pokryć w pełnej wysokości. 

16) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego 

17) Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej ubezpieczenie w pełnym zakresie od  
  odpowiedzialności cywilnej kontraktu w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie 
od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy do wysokości sumy ubezpieczenia co najmniej  
1 mln zł, 
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18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót 

19)  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  w trakcie rozbudowy i remontu kierowników budowy  
        w zakresie robót konstrukcyjno-budowalnych , wod-kan oraz elektrycznych  przez  
        osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia  budowlane, spełniające     
         wymogi określone w SIWZ  i  którzy  powinni wypełniać podstawowe obowiązki kierownika  
         budowy określone w prawie  budowlanym, w tym w szczególności : 
        a)  zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony  
              zdrowia, 
        b)  przebywanie na terenie realizacji robót w trakcie ich wykonywania, 
        c) prowadzenie dokumentacji budowy 
20) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego 
        w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich 
        niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego 

3. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust.  7  i wykonywania robót zamiennych lub  dodatkowych, 

Wykonawca może zastosować materiały  o lepszych parametrach  jakościowych.  

4. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego wymienić na własny koszt użyte materiały 

nie odpowiadające dokumentacji, warunkom niniejszej umowy lub obowiązującym normom  

wymaganych obowiązującymi przepisami. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego żądania 

Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie traktował to jako usterkę skutkującą 

nie podpisaniem  końcowego protokołu odbioru, i tym samym wstrzymaniem zapłaty za wykonane 

prace, dodatkowo Zamawiający może wykonać lub zlecić wykonanie odpowiednich czynności 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniego  uprawnienia sądowego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż dokonał sprawdzenia dokumentacji projektowej i oświadcza, że 
wynagrodzenie określone w § 10, obejmuje koszt wykonania przedmiotu zamówienia przez nią 
opisanego. 

6.  Ponadto Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie prac 

objętych umową, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednim sprzętem  

 i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków 

przewidzianych w umowie. 

 
§ 9 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  umowy własnymi siłami lub przy pomocy 

podwykonawców – zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Wykonawca  w ofercie przekazał Zamawiającemu wykaz podwykonawców zawierający 

szczegółowe informacje odnoszące się do wprowadzenia ewentualnych podwykonawców.  
 Wykaz podwykonawców stanowi  załącznik  do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia dokumentów wymienionych w art. 143d ust. 1 pkt 1 
Pzp. Projekty umów o podwykonawstwo lub projekty ich zmian przedstawia się przed ich 
podpisaniem. Poświadczoną za zgodność z oryginał kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 
przedkłada się w terminie 7 dni od zawarcia. 

4. Termin, o którym mowa w art. 143d ust. 1 pkt 2 Pzp tj. termin na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, i do jej zmian - wynosi 14 dni od otrzymania pisma przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia dokumentów wymienionych w art. 143d ust. 1 pkt 3 
Pzp. Termin przedłożenia wynosi 7 dni od zawarcia. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom.  
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7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 30 dni od 
doręczenia faktury. 

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na podpisanie umowy Wykonawcy z podwykonawcą w sytuacji, gdy 
projekt umowy nie będzie zawierać poniższych uregulowań : 

1) podwykonawca nie będzie powierzać robót budowlanych dalszym podwykonawcom 
bez  uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

2) faktury wystawiane przez podwykonawców na rzecz Wykonawcy muszą zostać  
wystawione w dniu poprzedzającym wystawienie faktury przez Wykonawcę na rzecz  
Zamawiającego za te prace, 

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

4) okres gwarancji jakości na wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę roboty budowlane, wbudowane materiały nie będzie krótszy od 
okresu wskazanego w § 13, tj. okresu gwarancji jakości udzielonego przez Wykonawcę 
Zamawiającemu, 

5) Wykonawca zapewni Zamawiającemu w umowie z podwykonawcą oraz Wykonawca  
w  umowie z  podwykonawcą zobowiąże podwykonawcę do zawarcia w umowie 
podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, prawa Zamawiającego do wglądu  
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania 
przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zawierania umów na 
roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem 
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji i zgody Wykonawcy oraz 
Zamawiającego, 

6)  Przewidywać zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na warunkach określonych w 
§ 13 umowy   

7)  nie będzie uwzględniać zastrzeżeń Zamawiającego  
9. Umowa z podwykonawcą bądź  dalszym podwykonawcą jest ważna wyłącznie w przypadku, gdy 

zawiera postanowienia określone powyższym ustępie. W przypadku, gdy umowa zawarta między 
Wykonawcą a podwykonawcą bądź  podwykonawcą a dalszym podwykonawcą nie będzie 
zawierać takich postanowień,– uznaje się, że Zamawiający nie wyraził zgody, o której mowa  
w art.6471 § 2 kodeksu cywilnego.  

10. W przypadku, gdy Zamawiający wyrazi zgodę na zaangażowanie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, taka zgoda w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia swoich 
zobowiązań oraz odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania swoich 
podwykonawców, ich przedstawicieli oraz ich pracowników, jak za swoje własne. Wykonawca 
zobowiązuje się nie powierzać żadnych prac związanych z realizacją  przedmiotu umowy 
podwykonawcom, jeżeli zgodnie z PKD nie będą prowadzić działalności gospodarczej dotyczącej 
budownictwa. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich warunków niniejszej 
umowy przez podwykonawców, włącznie z jakością prac i materiałów oraz czasem trwania 
realizacji umowy.  

12. Obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo  nie dotyczy 
umów o wartości mniejszej niż 15.000,00 zł. 
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§ 10 
Wynagrodzenie , rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą 

 i Podwykonawcą oraz  dalszymi podwykonawcami 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §5 niniejszej Umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości……………………. złotych netto 
(słownie:…………………………………………), do której to kwoty doliczony został podatek od towarów  
i usług VAT w kwocie ………………………………….złotych (słownie:…………………………). Łączny koszt 
realizacji przedmiotu umowy wynosi………………………………..złotych brutto 
(słownie:………………………….),  

 zgodnie z ofertą z dnia………………….. 2019 r. i harmonogramem rzeczowo – terminowo- 
finansowym.   

2.  Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 
objętych dokumentacją techniczną, w tym STWiOR i SIWZ. Wykonawca oświadcza, iż przy 
zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z przedmiotem Umowy oraz całą dokumentacją 
przetargową oraz oświadcza, iż przewidziane niniejszą umową wynagrodzenie odpowiadać będzie 
wartości jego świadczenia.  

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy.  

4. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 
podatku VAT, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, 
zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza przebudowy 
(naprawa, woda, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 
prowadzonych robót,  robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, 
odtworzeniowych, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji,  
o których mowa w § 5 ust. 13 umowy i innych czynności niezbędnych zawiera cena oferty 
Wykonawcy. 

5. Roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne, o których mowa w  § 5 ust. 6 niniejszej umowy,  
w przypadku ich wystąpienia będą realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego protokołów konieczności i wyceniane według składników kalkulacyjnych 
cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym i rzeczywiście wykonanych ilości robót 
przedstawionych w jednostkach miary i w ten sposób zostanie obliczona wysokość należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie. 

6. Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót, o których mowa w ust. 5 powyżej, bez 
zatwierdzenia protokołów konieczności przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
lub konieczność zapobieżenia awarii. 

7. W przypadku wystąpienia tzw. „robót zaniechanych”, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej 
umowy, strony mogą zamienić sposób wykonania robót w stosunku do ustaleń dokumentacji 
kosztorysowej i przedmiaru robot, w takim przypadku Wykonawca w odrębnym rozliczeniu 
sporządza tzw. kosztorys różnicowy powykonawczy, odejmując z ilości i wartości jednostek 
przedmiarowych roboty, które nie zostały wykonane, a dodając roboty wykonane.   

8. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi za wady może obniżyć wynagrodzenie 
 należne Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca lub Podwykonawca wykonali  przedmiot 
 umowy niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego.  

9.  Wynagrodzenie będzie płatne częściami, tj.: 
1) po dokonaniu odbioru częściowego do dnia 16 grudnia 2019 r., zgodnie z harmonogramem robót 
rzeczowo-terminowo-finansowym (Zamawiający informuje, iż faktura za roboty budowlane 
wykonane do 16 grudnia 2019 r. nie może przekroczyć  670 000,00 zł brutto); 
2) po dokonaniu odbioru częściowego do dnia 22 czerwca 2020 r., zgodnie z harmonogramem robót 
rzeczowo-terminowo-finansowym; 
3) po dokonaniu odbioru końcowego, zgodnie z harmonogramem robót rzeczowo-terminowo-
finansowym (Zamawiający informuje, iż faktura za roboty budowlane wykonane w okresie do 



   

 12 

odbioru końcowego nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, 
o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy). 
      Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie  Strony wraz 
      z kierownikami budowy i inspektorami nadzoru protokół  odbioru częściowego lub końcowego 
     robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym.  
10. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 
      w terminie do 30 dni od otrzymania faktury wystawionej dla Gminy Duszniki, Nr NIP 787-19-95-  
      455. 
11. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego   
podwykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe 
 potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą 
 a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą, a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić  
 żądane przez Zamawiającego dokumenty bez zbędnej zwłoki. 
12. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a do każdej faktury za wykonane roboty   
dołączyć: 

1) oświadczenie, że zakres rzeczowy przedmiotu umowy objęty fakturą został wykonany bez 
udziału  podwykonawców, albo 
2) w przypadku wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy objętego fakturą przy 
udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców – oświadczenie odpowiedniego 
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał od Wykonawcy lub 
podwykonawcy wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy objętego   fakturą. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec 
których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedmiotu umowy. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą  
 z tytułu wykonanych przez niego robót wobec czego Zamawiający nie otrzyma oświadczenia,  
  o którym mowa w ust.12 pkt.2, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia 
Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości 
wynagrodzenia należnego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na które należy 
przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury lub rachunku wystawionego przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w niniejszym paragrafie obejmuje wyłącznie należne 
       wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

  pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy  
  lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.14. Zamawiający informuje o terminie  
  zgłaszania uwag, nie krótszym niż 5 dni od dnia  doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16, w terminie wskazanym przez 
        Zamawiającego, Zamawiający może : 
        1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  
             podwykonawcy,  jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
        2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub  
              dalszego podwykonawcy w przypadku  zaistnienia  poważnych wątpliwości Zamawiającego co  
            do  wysokości należnej zapłaty lub podmiotu , któremu płatność się należy, albo 
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         3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
             jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

  18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
  o których mowa w ust.13 i 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim  
   Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej przez  
  Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 
§ 11 

Odbiory 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy i odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa wyżej.  

3. Żadna część robót nie zostanie zakryta, czy w inny sposób usunięta z widoku bez uprzedniego jej 
odbioru przez inspektora nadzoru. W momencie, gdy dana część wykonanych robót ulegających 
zakryciu zostanie wykonana, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego , a inspektor nadzoru 
lub Zamawiający przeprowadzi taki odbiór najpóźniej w trzecim dniu od dnia ich zgłoszenia.  

4. Na żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca odkryje lub wykona otwory we 
wskazanych częściach wykonanych robót, po czym przywróci je do właściwego stanu. Koszty 
odkrycia lub wykonania otworów poniesie Zamawiający w przypadku, gdy okaże się, iż dana część 
robót została wykonana zgodnie z warunkami umowy, w przeciwnym przypadku wszelkie koszty 
poniesie Wykonawca. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/ końcowego, pisemnie 
      bezpośrednio    w siedzibie Zamawiającego. 
6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/końcowego, będzie     
     faktyczne   wykonanie robót. 
 7. W przypadku wykonywania robót, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu  umowy 
     przez podwykonawców/dalszych podwykonawców, Wykonawca w dniu zgłoszenia Zamawiającemu 
     robót zobowiązany jest do doręczenia n/w dokumentów: 
     a) protokołu odbioru robót, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawców/dalszych 
          podwykonawców, 
     b) kopii faktur wystawionych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców 
      c) kopii polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur podwykonawców/dalszych 
          podwykonawców, 
       d)  dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom na 
             podstawie łączącej ich umowy, dowód zapłaty powinien odnosić się do zrealizowanych robót, 
            dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia , 
        e)  pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, którego  
              wierzytelność jest częścią składową faktury Wykonawcy o dokonaniu terminowej zapłaty na 
              rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, a w przypadku niedotrzymania terminu o  
             otrzymaniu należnych mu odsetek z tyt. nieterminowej zapłaty. 
 8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 
       Zamawiający nie przystąpi do czynności odbiorowych robót zgłoszonych do odbioru, chyba że  
       Wykonawca  przedłoży odpowiednie dokumenty uzasadniające brak określonej zapłaty za roboty, 
      dostawy lub usługi.   
 9.  Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
       dokumenty: 

1)dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną przekazaną  do  
Starostwa Powiatowego w Szamotułach ,  pozwolenie na użytkowanie obiektu 
2)wymagane dokumenty,  protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń 
oraz inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
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3)oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją wykonawczą, 
 obowiązującymi przepisami i normami, 
4)dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne  z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez Wykonawcę, 
5) dokumenty lub kopie dokumentów, o których mowa w art.57 Prawa budowlanego, 
 z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy. 
6) ostateczne pozwolenie na użytkowanie 

8.  Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 10  dni  roboczych   
     od  daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru  końcowego. 
9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego lub  
      końcowego, w terminie 5  dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
10. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 
      się datę realizacji przedmiotu  zamówienia, stwierdzoną w protokole odbioru . 
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone istotne wady, 

braki, nieskończone prace, to w takiej sytuacji Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 
końcowego. Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
W wypadku nieobecności Wykonawcy lub odmowy wzięcia udziału w odbiorze Zamawiający   
uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru.  

12. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy   
odbiorze częściowym/ końcowym, a także w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania 
upoważnienia sądowego. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca stosownie do przepisów art.147 i 150 ustawy Pzp zobowiązany jest do wniesienia  

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wskazanego wynagrodzenia 
brutto należnego Wykonawcy, tj…………………………………złotych (słownie:…………………). 

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie nie później niż w dniu podpisania umowy na 
cały okres trwania umowy oraz trwania rękojmi , z zastrzeżeniem ust. 5.  

3. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku nie wykonania  
przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy lub wystąpienia z roszczeniami z tytułu 
rękojmi za wady lub z  gwarancji jakości, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

4. Strony potwierdzają, że Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w 
formie……………………………………………….. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujących terminach : 
1) 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania  
        przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonanie poprzez 
 podpisanie protokołu końcowego odbioru robót bez usterek, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia  zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
         rękojmi  za wady ,  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach 
ubezpieczeniowych lub bankowych muszą one zawierać klauzule o bezwarunkowej 
 i natychmiastowej realizacji ewentualnego roszczenia wynikającego z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy oraz rękojmi za wady, gwarantujące wypłatę zabezpieczenia bez konieczności 
uznania przez osoby trzecie. 

7. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad określony w  § 6 ust.2 
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 
jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma 
prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie 
przedmiotu umowy. 
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8. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania umowy przez 
Wykonawcę zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i pokrycia roszczeń, tj. kar 
umownych określonych w § 14  niniejszej umowy przysługujących Zamawiającemu wobec 
Wykonawcy, w tym z tytułu rękojmi za wady, a także koszty wykonania zastępczego.     

     
§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
1. Przy realizacji robót Wykonawca lub odpowiednio jego Podwykonawca, będzie zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do 
powierzonych zadań: robotników budowlanych i pracowników prowadzących (brygadzistów), 
przewidzianych do wykonywania czynności polegających na realizacji robót 
ogólnobudowlanych, tj. roboty ziemne, fundamentowanie, wnoszenie konstrukcji 
murowanych, żelbetowych, konstrukcji dachu, pokrycia i izolacji, roboty w zakresie instalacji 
budowlanych, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.   Obowiązek zatrudnienia na 
umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy 
 i kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaje 
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg 
zatrudnienia na umowę o pracę, wynikają z projektu budowlano-wykonawczego 

2. W terminie 3 dni roboczych od przekazania  terenu robót Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie, że osoby, spełniające warunki o których mowa w ust. 1, pracujące przy realizacji  
przedmiotu umowy, zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy.   

3. Jeżeli przedmiot umowy realizowany jest przy udziale podwykonawcy adekwatne do 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, oświadczenie podwykonawcy stanowi załącznik do 
oświadczenia Wykonawcy.  

4. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia opisanego w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 
lub 3, w terminie 5 dni roboczych wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie aktualizacyjne, do którego odpowiednio stosuje się ust. 2 i 3.  

5. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający jest 
uprawniony w szczególności do: 

1) żądania złożenia dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
 i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełnienia ww. wymogów, 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę – Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 ppkt  1), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania dokumenty w postaci:  

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
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ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów oraz nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników,. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. Obowiązek o którym mowa w ust. 1  obowiązuje w całym okresie wykonywania przedmiotu 
umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest  się do zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy  z pracownikiem  – ust. 4  stosuje się 
odpowiednio. 

8.  Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków będzie skutkowało naliczeniem kar  

 umownych w wysokości określonej w § 14  ust.2 pkt. 9  niniejszej umowy. 

 
§ 14 

Kary umowne 

1. Jeżeli Wykonawca  naruszy postanowienia Umowy  , będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 
kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,2 %   wynagrodzenia umownego 

netto  określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 
2) zwłokę  w usunięciu wad, braków , usterek lub innych nieprawidłowości stwierdzonych  przez 

inspektora nadzoru, przy odbiorze końcowym   – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
netto   określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego 
przez strony terminu na usunięcie wad, braków  usterek lub innych nieprawidłowości,  

3) każdy inny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, inny niż 
przypadki wskazane w pkt.1-2, w szczególności naruszenie obowiązków Wykonawcy 
wskazanych w §8, wysokości 3 % wynagrodzenia umownego netto  należnego Wykonawcy 
wskazanego w § 10 ust.1, 

4) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną 
umowę lub zmianę umowy 

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
 o podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię 

6) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku, o którym 
mowa w § 9 ust.7 w wysokości  1.000,00 zł 

7) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust.1 

8) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, 

9) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia umowy osób, zgodnie z § 
13 ust.1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę 
dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
 w wysokości 1000 zł  miesięcznie za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę. Kara 
będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.  
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       10)  za zwłokę w usunięciu usterek i wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapłaci  
               Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdą godzinę spóźnienia . 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Zamawiającemu przysługuje  również prawo do potrącenia kar umownych zastrzeżonych  
w niniejszej umowie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy dzień zwłoki, staje się 
wymagalne za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu.  

6. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym nie mogą przekraczać łącznie połowy 
wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1 umowy  

7. Kary umowne są płatne w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania  

8. W przypadku opóźnienia się Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje 
prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.  

 
 

§ 15 
Umowne prawo odstąpienia od umowy i jej rozwiązanie 

1. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni , z wyłączeniem przypadków opóźnień, za które 
Wykonawca nie jest odpowiedzialny 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, STWiOR, projektem lub wskazaniami Zamawiającego i pomimo 
otrzymania wezwania Zamawiającego, nadal tak postępuje lub w wyznaczonym terminie 
nie doprowadza robót do stanu zgodnego z umową. 

2. Odstąpienie od umowy  powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4,  może nastąpić w terminie do dnia 14 grudnia 
2020 r. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,  
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
 z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

4) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane i odebrane protokołem bez 
usterek do dnia odstąpienia. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 
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celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania  upoważnienia sądowego. 

 
§ 16 

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiający powoła inspektorów nadzoru wszystkich branż. 
2. Inspektor  nadzoru działa w granicach prawa określonych w przepisach Prawa budowlanego. 
3. Wyznaczeni  przez Zamawiającego inspektorzy nadzoru pełnić będą nadzór inwestorski w pełnym 

zakresie wynikającym z przepisów ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej 
ustawy, a w szczególności poprzez : 
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności zrealizowanych prac z dokumentacją, 
       obowiązującymi przepisami  oraz normami, 
2) sprawdzania jakości wykonywanych prac oraz wbudowanych materiałów, a także 
        uniemożliwienie wykonawcy zastosowanie, materiałów i urządzeń nie dopuszczonych do 
        obrotu i stosowania w budownictwie, 
3)    sprawdzanie i odbiór ulegających zakryciu robót,  
4)    potwierdzanie faktycznie wykonanych prac w protokołach obioru robót budowlanych. 

4. Inspektor nadzoru oraz  Zamawiający będą mieli zawsze i bez ograniczenia zapewniony dostęp na 
teren rozbudowy i remontu.  

 
 

§ 17 
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres  

……………….miesięcy  od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez usterek, chyba  
że na materiały producent udzielił dłuższej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela…………………miesięcznego okresu rękojmi za wady  Przedmiotu umowy, licząc 
od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez usterek. 

3. W okresie gwarancji lub  rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
wad i usterek lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli usterka powstała z przyczyn 
tkwiących w rzeczy,  w terminie 48 godzin licząc od daty i godziny  powiadomienia (fax-em lub 
pocztą elektroniczną) przez Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 

6. Zamawiający uprawiony jest do wyznaczenia sposobu usunięcia wady, zaś Wykonawca 
zobowiązuje się wadę usunąć niezależnie od wysokości kosztów z tym związanych. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad zgłoszonych w trybie rękojmi lub gwarancji , to Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania 
upoważnienia sądowego w tym zakresie. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy lub poprzez wystąpienie o zapłatę należności do gwaranta zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

8. W przypadku zwłoki w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależnego wykonania napraw 
gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczaniu dodatkowego terminu do ich 
usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad 
 i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt Wykonawcy, na co ten ostatni wyraża 
nieodwołalną zgodę. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 
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10. Mimo poświadczenia przez zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione Zamawiający 
może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe 
przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, opierając 
się n sporządzonej na zlecenie Zamawiającego ekspertyzie  i wycenie rzeczoznawcy. W przypadku 
zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający 
dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek. 

11. Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone poprzez sporządzenie protokołu usunięcia Wad.  
12. Do upływu okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego 

o zmianie swojej siedziby. W przypadku gdy list wysłany  do Wykonawcy, na ostatnio podany 
adres, powróci z adnotacją np. „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się”, lub gdy list 
(polecony/za potwierdzenie odbioru) nie zostanie odebrany, Zamawiający uprawiony jest do 
niezwłocznego przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad na koszt 
Wykonawcy. 

  13.  Po upływie okresu rękojmi lub gwarancji (w zależności od tego, który z podanych okresów jest   
         dłuższy) Strony dokonają Ostatecznego odbioru robót i sporządzą Protokół ostatecznego odbioru 
         robót.  Do przeprowadzenie tego odbioru odpowiednie zastosowanie będzie miał § 11 ust. 11-12.  
         Termin odbioru wyznacza Zamawiający, przesyłając zawiadomienie na co najmniej 14 dni przed   
         wyznaczonym terminem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy, Zamawiający może  
        dokonać ostatecznego odbioru samodzielnie.    

13. Wykonawca oświadcza, że ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność  za wyrządzone 
szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
§ 18 

Zmiana umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają dla swojej ważności zachowania formy 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, poza przypadkiem określonym w umowie. 
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych, to jest gdy:  

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie  
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, 
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b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 
jego podwykonawców; 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu Prawa zamówień 
publicznych  

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

3. Poza sytuacjami określonymi w ust. 2 przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień 
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy  
w następujących przypadkach:  

 
1) zmiany podwykonawców lub dalszych podwykonawców  przy pomocy, których  

Wykonawca realizuje przedmiot umowy,   po akceptacji   Zamawiającego – jeżeli  
zmiana taka nie wpłynie na warunki realizacji przedmiotu umowy.  Zmiana może być 
dokonywana wielokrotnie na wniosek Wykonawcy.  

2) zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana  
będzie miała wpływ   na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana 
może zostać dokonana w granicach zmiany wynikającej z przepisów.    

3) w zakresie terminu realizacji zamówienia, terminu zapłaty wynagrodzenia, gdy 
wystąpią ważne okoliczności niezależne od Wykonawcy skutkujące potrzebą zmiany  
terminu  realizacji zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 2,  w zakresie i przy 
zachowaniu wymagań określonych w § 6.  

4) zmiany sposobu rozliczania umowy w zakresie zmiany wysokości lub terminu wypłaty 
wynagrodzenia  i  w konsekwencji wynagrodzenia końcowego (przy zachowaniu 
wysokości wynagrodzenia całkowitego) lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy (w zakresie terminu płatności)  na skutek powstania okoliczności, które 
nie były znane w momencie wszczynania postępowania ,  

5) zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy 
 w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji technicznej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

e) pojawienia się na  rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalający 
na zaoszczędzenie  kosztów realizacji przedmiotu  umowy lub kosztów 
eksploatacji lub lepszej jakości  robót lub zwiększenia bezpieczeństwa 
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4. Strona umowy, która występuje z propozycją zmiany umowy zobowiązana jest do sporządzenia  
i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. W przypadku wniosku o zmianę  wynagrodzenia,  Strona 
wnioskująca zobowiązana jest  przedstawić analizę, w jaki sposób zmiany wpływają na koszt 
wykonania zamówienia przez  Wykonawcę. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy mogą wystąpić obie Strony.  

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może  
wyrazić zgodę. 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. W imieniu Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Damian Baran, 
Katarzyna Prędka– pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego UG, tel. 61 29 56 530, e-mail: 
odpady@duszniki.eu , zamowienia@duszniki.eu  . 
2.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest ……………………………., 
tel…………………….., e-mail:…………………………………… 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 ,zmiana adresów, numeru rachunku bankowego  
      następuje w drodze pisemnego powiadomienia  i nie  stanowi zmiany niniejszej  umowy. 
4.  Załącznikami do umowy stanowiącymi integralną jej część stanowią: 

       1) Załącznik nr 1 – oferta, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,    
       2) Załącznik nr 2 – wykaz podwykonawców,  
       3) Załącznik nr 3 – dokumentacja techniczna, 

4) Załącznik nr 4 – SIWZ i wyjaśnienia SIWZ.  
5. Strony ustalają, iż wszelkie uwagi do dokumentów i dokumentacji technicznej, będą przekazywane 
pisemnej w formie listu poleconego, wiadomości e-mail, którego otrzymanie potwierdziła druga 
Strona, ewentualnie bezpośrednio do rąk uprawnionych osób. Zgłoszenie uwag w innej formie będzie 
uznane za nieskuteczne. 
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania niniejszej umowy, a  które nie uda się 

rozwiązać ugodowo w drodze obopólnego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
     2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. 
8.  W razie powstania wątpliwości co do interpretacji poszczególnych zapisów niniejszej umowy strony 

zgodnie oświadczają, iż ich zgodnym zamiarem oraz celem było przypisanie jak najszerszych 
uprawnień Zamawiającemu. 
 

§ 20 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach ,  2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. 
Wykonawca.  
                                                                   
                           Zamawiający                                                        Wykonawca 
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